 UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   THỊ XÃ BỈM SƠN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                                  

   Số : 1010/QĐ-UBND                
          Bỉm Sơn,  ngày 14 tháng 7  năm  2010

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán

Công trình: Đường từ tỉnh lộ 7 - đường gom KCN Bỉm Sơn,

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/ NĐ-CP ngày 10/02/ 2009 về việc quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  209/2004/NĐ-CP;


Căn cứ Quyết định số: 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2010, về việc phê duyệt Dự án đầu tư và Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 v/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ tỉnh lộ 7 - đường gom KCN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, của UBND tỉnh Thanh Hoá;


Căn cứ văn bản số: 3986/UBND - CN của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc bổ sung khối lượng xử lí nền đất yếu công trình: Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom KCN Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 69 /TTr -QLDA ngày 30/6/2010 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn V/v xin phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom KCN Bỉm Sơn, đã được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số: 703/QĐ-UBND ngày  18/5/2009;
Theo đề nghị của trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình: Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom KCN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá với nội dung chính sau:

1. Tên công trình :  Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom KCN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá;

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn;

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn. 
4. Tổ chức lập dự toán điều chỉnh: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hoá.
5. Lý do điều chỉnh:


Đoạn có lý trình Km 1+ 639.47 đến Km 2+100 nằm cách xa vị trí lỗ khoan địa chất nên khi khảo sát không phát hiện được nền đất yếu. 


Việc xử lý nền đất yếu từ Km 1+ 639.47 đến Km 2+100 đã được UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số: 3986/UBND - CN ngày 10/8/2009.

6. Nội dung điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán:


6-1. Điều chỉnh thiết kế:


Khối lượng đào nền đất yếu 4.371,38m3, đắp nền đất K=0,95: 2.499,73m3; đắp nền đất K=0,98 : 1.250,1m3 ;

6-2. Điều chỉnh dự toán:


Điều chỉnh dự toán khối lượng xử lý đoạn từ Km 1+639,47 đến Km 2+100; theo khối lượng thiết kế bản vẽ thi công xử lý công trình; 

7. Dự toán công trình:

a) Cơ sở lập dự toán điều chỉnh:

* Khối lư​ợng và đơn giá:  

Khối lượng theo hồ sơ thiết kế xử lý;

Đơn giá theo đơn giá dự thầu của nhà thầu đã được phê duyệt kết quả trúng thầu, và xây dựng đơn giá chi tiết những thành phần mới không có trong đơn giá dự thầu.

*  Các văn bản pháp lý:
Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số: 5255/UBND-CN ngày 07/12/2007 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Thanh Hoá;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hoá công bố kèm theo văn bản số:5256/UBND-CN ngày 07/12/2007 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Thanh Hoá;


Định mức dự toán XDCB  ban hành kèm theo công văn số: 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Cơ cấu dự toán theo Thông t​ư số: 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hư​ớng dẫn lập và quản lý chi phí đầu t​ư xây dựng công trình. Định mức chi phí quản lý dự án và tư​ vấn đầu t​ư xây dựng công trình công bố kèm  theo văn bản  số: 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng;

Thuế VAT theo Thông t​ư số: 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

          7.1. Giá trị dự toán sau điều chỉnh (làm tròn): 28.678.192.000 đồng

(Hai tám tỷ, sáu trăm bẩy tám triệu,một trăm chín hai ngàn đồng)


Trong đó:
- Chi phí xây dựng:


 


22.447.142.294 đồng,





- Chi phí QLDA+TVĐTXD+Chi khác:
  2.465.035.302 đồng,





- Dự phòng (có điều chỉnh):
   


  3.766.013.981 đồng,

          - Phần dự toán bổ sung điều chỉnh:


Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
                                     156.613.328 đồng,





- Chi phí QLDA+TVĐTXD+Chi khác:

    9.074.691 đồng,





- Dự phòng:

                                         -165.688.019 đồng,



- Giá trị dự toán đã phê duyệt: 28.678.192.000 đồng (Tại Quyết định số: 703/QĐ-UBND ngày 18/5/2009).


Trong đó:
- Chi phí xây dựng:


 


22.290.528.294 đồng,





- Chi phí QLDA+TVĐTXD+Chi khác:
  2.455.960.611 đồng,





- Dự phòng :
   


  



  3.931.702.000 đồng,

7.2. Nguồn vốn:  Từ nguồn dự phòng trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của dự án;
 8. Các nội dung khác: Các nội dung khác không nêu trong quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số: 645/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 và quyết định điều chỉnh dự toán số: 703/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thị xã Bỉm Sơn.


Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm toàn diện kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường gom KCN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá vào sử dụng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Tr​ưởng phòng Quản lý đô thị, Tr​ưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn và thủ trưởng các ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                               KT. CHỦ TỊCH
- Như​ điều 3 QĐ;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch TX(B / c);

- Lư​u: VP.






        Trần Văn Công
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